

**Kosten Umgestaltung und Stadtbahn Rotteckring****Kostenvergleich 2010 - 2013****GVFG-Bereich**

Leistung		Kostenstand 26.04.2010	Kostenstand Mai 2013	Kostenänderung 04/2010 bis 05/2013
		netto	netto	netto
<b>1</b>	<b>Grunderwerbskosten</b>			
	Entschädigung für Grund und Boden	78.000,00 €	765.243,00 €	687.243,00 €
	Kosten für Vermessung und Vermarkung	2.000,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €
	Sonstige Entschädigungen	0,00 €	1.982,00 €	1.982,00 €
	Unvorhergesehenes (5%)	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €
	<b>Summe Grunderwerbskosten</b>	<b>84.000,00 €</b>	<b>782.225,00 €</b>	<b>702.225,00 €</b>
<b>2</b>	<b>Baukosten</b>			
<b>2.1</b>	Tief-, Gleis- und Straßenbau			
<b>2.1.0</b>	Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung	206.000,00 €	3.794.773,36 €	3.588.773,36 €
<b>2.1.1</b>	Baufeldfreimachung und Aushub	1.563.365,80 €	4.073.830,00 €	2.510.464,20 €
<b>2.1.2</b>	Bahntrasse	7.207.081,80 €	10.578.211,50 €	3.371.129,70 €
<b>2.1.3</b>	Verkehrsflächen	8.078.812,40 €	8.563.792,00 €	484.979,60 €
	Summe Tief-, Gleis- und Straßenbau	17.055.260,00 €	27.010.607,00 €	9.955.347,00 €
<b>2.2</b>	Fahrleitungsanlagen	1.202.750,00 €	2.149.620,00 €	946.870,00 €
<b>2.3</b>	Haltestellenausstattung	456.300,00 €	837.945,00 €	381.645,00 €
<b>2.4</b>	Beleuchtungseinrichtungen an Haltestellen	95.400,00 €	103.200,00 €	7.800,00 €
<b>2.5</b>	Signalanlagen	1.287.000,00 €	1.226.000,00 €	-61.000,00 €
<b>2.6</b>	Betriebstechnische Ausrüstung	110.000,00 €	936.270,00 €	826.270,00 €
<b>2.7</b>	Stromversorgungsanlagen	369.000,00 €	860.375,00 €	491.375,00 €
<b>2.8</b>	Bauwerke	689.099,25 €	3.509.209,00 €	2.820.109,75 €
<b>2.9</b>	Einfriedungen, Zäune	0,00 €	34.020,00 €	34.020,00 €
<b>2.10</b>	Bepflanzungsarbeiten	911.888,25 €	829.985,00 €	-81.903,25 €
<b>2.11</b>	Folgemaßnahmen	4.065.000,00 €	4.501.909,00 €	436.909,00 €
	Unvorhergesehenes (5%)	307.070,75 €	0,00 €	-307.070,75 €
	<b>Summe Baukosten</b>	<b>26.548.768,25 €</b>	<b>41.999.140,00 €</b>	<b>15.450.371,75 €</b>
	<b>Baunebenkosten Tief-, Gleis- und Straßenbau</b>			
	Baunebenkosten 15%	3.982.315,24 €	6.299.871,00 €	2.317.555,76 €
	<b>Zwischensumme (ohne Kronenbrücke)</b>	<b>30.615.083,49 €</b>	<b>49.081.236,00 €</b>	<b>18.466.152,51 €</b>
<b>3</b>	<b>Kronenbrücke</b>			
	Baukosten Kronenbrücke	7.826.086,96 €	6.343.471,00 €	-1.482.615,96 €
	Baunebenkosten Kronenbrücke	1.173.913,04 €	788.020,65 €	-385.892,39 €
	Wertausgleich Stadt Freiburg (zur Information)	-1.090.000,00 €	-1.090.000,00 €	0,00 €
	Förderfähiger Kostenanteil	7.910.000,00 €	6.041.491,65 €	-1.868.508,35 €
	<b>Gesamtkosten GVFG-Bereich</b>	<b>38.525.083,49 €</b>	<b>55.122.727,65 €</b>	<b>16.597.644,16 €</b>